



СОГЛАСОВАНО:

Глава Администрации
Окуловского района
 А.Л. Шитов

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Окуловского района теплоснабжения
ООО «ТК Новгородская»
 А.С. Мосягин



ГРАФИК

подачи горячей воды котельными Окуловского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» в летний период 2020г..

Котельная	Начало ремонтных работ	Окончание ремонтных работ	Период подачи горячей воды	Ответственный исполнитель
Котельная № 1г. Окуловка ул. Магистральная	20.07.19	02.08.19	12.05.20-19.07.20 03.08.20-01.10.20	Мастер котельных Веселовский Ю.С..
Котельная №30 п. Кулотино, Советский проспект	22.06.20	05.07.20	12.05.20-21.06.20 06.07.19-01.10.20	Мастер котельных Мурашев В.В.
Котельная №14 п. Топорок, ул. Дзержинского	10.08.20	23.08.20	12.05.20-09.08.20 24.08.20-01.10.2020	Мастер котельных Мурашев Д.А.
Тепловые сети БМК п. Кулотино, ул. К. Маркса				Мастер котельных Мурашев Д.А.
Котельная №27 п. Угловка, ул. Центральная	13.07.20	26.07.20	12.05.20-12.07.20 27.07.20-01.10.2020	Мастер котельных Кузнецов В.А.
Котельная №18, г. Окуловка ул. 1 Мая				Мастер котельных Шашунов В.В.
Котельная №23, г. Окуловка, ул.Калинина	06.07.20	12..07.20	12..05.20-05.07.20 13.07.20-01.10.2020	Мастер котельных Шашунов В.В.
БМК г. Окуловка ул. Калинина	17.08.19	30.08.19	12..05.20-16.08.20 31.08.20-01.10.2020	Мастер котельных Веселовский Ю.С..
БМК г. Окуловка ул. Центральная	03.08.19	16.08.19	12.05.20-02.08.20 17.08.20-01.10.20	Мастер котельных Веселовский Ю.С..

Согласовано:

Глава Администрации Кулотинского
городского поселения
Глава Администрации Угловского
городского поселения
Глава Администрации Котовского
сельского поселения

Федоров Л. Н.

Стекольников А.В.

Аревкин М.Р.