Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения «Плотина «Горнешно» на р.Боровна 
Окуловского муниципального района на 2021 – 2023 годы» за 2021 год
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Результаты реализации
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	2021 год
	
	

	1.1.
	Заключение  договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на ГТС «Плотина «Горнешно»
	2021 – 2023 годы
	Концессионное соглашение на 2022 год
	

	2.1.
	Разработка паспорта безопасности гидротехнического сооружения «Плотина «Горнешно»
	2021 год
	После осуществления ремонта 

в 2022 году
	

	2.2.
	Утверждение паспорта безопасности гидротехнического сооружения «Плотина «Горнешно»
	2021 год
	После осуществления ремонта 

в 2022 году
	

	3.1.
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС «Плотина «Горнешно»;
	2021 год
	Концессионное соглашение на 2022 год
	

	3.2. 
	Проведение капитального ремонта ГТС «Плотина «Горнешно»
	2022 – 2023 годы
	Концессионное соглашение на 2022 год
	


